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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa  esitetään, miten Turun tiepiirin yleistä tiestöä 
kunnossapidetään, parannetaan  ja kehitetään. 
Rahoituksesta päättävät viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa suunnitelmaan. 
VUOSI 1995 
Tiepiirin suunnitelma sisältää laitoksen pääjohtajan  ja tiepiirin tiejohtajan sopimat 
tavoitteet ja tuotantosopimuksen vuoden 1995 töistä. 
Hankeluetteloihin vuodelle 1995 on sisällytetty perustienpidon vuoden  1994 
 määrärahasaldoa  2 Mmk ja kehittämisen saldoa 23 Mmk. 
Lisäksi hankeluetteloissa on esitetty elvytys- ja työllisyyshankkeet. Elvytyshankkeille on 
 oletettu saatavan  12,5 Mmk:n lisärahoitus. Työllisyyskohteille on merkitty huhtikuun 
 1995  loppuun mennessä myönnetty rahoitus. 
VUODET 1996- 1998 
Tiepiireille ei ole annettu puitteita toiminnan laajuudesta vuosille 1996 - 1998. 
 Toiminta-  ja taloussuunnitelmassa on perustienpidon laajuudeksi  oletettu vuoden 1995 
 taso, kun lukuja vertaillaan ilman elvytys-  ja työllisyyshankkeita. Turun tiepiiri on oletta
-nut  saavansa tulevina vuosina liikenneympäristön parantamishankkeiden tilauksen, 
joka vastaa tiepiirimme osuutta painottamalla  55 % tienpituutta ja 45 % 
liikennesuor-itetta. 
Kehittämisen laajuus keskeneräisten hankkeiden osalta perustuu keskushallinnolle esi-
tettyyn kehittämishankkeiden ohjelmaan. Alkavien hankkeiden ajoitus perustuu tiepii-
nfl ja maakuntien näkemykseen kehittämistarpeesta. 
LAUSUNNOT 
Turun tiepiinn ohjelmista Toiminta- ja taloussuunnitelma on pisin, jossa 
investoinnit on  ajoitettu suunnitelmakaudelle. Vaikka investoinnit ovat  vain 
 osa  tienpitoa,  ovat ne yleensä suurimman mielenkiinnon ja toivomusten 
kohteena. 
Alempina vuosina US on toimitettu mm alueellisille sidosryhmille, jotka 
ovat voineet halutessaan esittää lausuntonsa suunnitelmasta. Nyt aluei-
den kehittämisestä annettu laki velvoittaa pyytämään lausunnot maakun-
tien liitoilta. Seuraavassa esitetään oleelliset  osat saaduista lausunnoista 
sekä tiepiirin näkemykset lausunnoissa esitettyihin asioihin. 
Varsinais-Suomen liitto 
Liitto pitää Turku-Helsinki  moottoritien rakentamista maakunnan tär-
keimpänä kehittämiskohteena. Myös Salon itäisen ohituksen süunnit-
telu tulisi käynnistää pikaisesti. 
Tielaitos on hyväksynyt Salon ohikulkutien yleissuunnitelman. Toistaisek-
si tie ei ole mahtunut valtakunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamis-
ohjelmaan. Tiesuunnitelman tekemistä ei taas voida aloittaa ennenkuin  on 
 jonkinasteinen todennäköisyys työn aloittamisesta. 
Liiton mielestä Nauvon yhteys tulee toteuttaa siltaratkaisuna. Yhtey-
den rakentaminen ei saa viivästyttää tiepiirin muiden hankkeiden 
toteuttamista. 
Tiepiin  käsittelee Nauvon kiinteän yhteyden ylempien viranomaisten pää-
tösten mukaisena. 
Liitto 	esittää 	HAKU-tien 	ottamista 	tuleviin 	toiminta- 	ja 
taloussuunnitelmiin.  
Välin Aura-Mietoinen yleissuunnittelu on käynnissä. Yleissuunnitelman 
perusteella tiepiiri esittää hankkeelle toimenpidepäätöstä. Päätöksen jäl-
keen hanke on mandollista ottaa tielaitoksen toteuttamisohjelmaan. 
Liitto edellyttää, että tielaitos neuvottelee VR:n kanssa rahoitusjär-
jestelyista, jotta Turku-Toijala rautatien sähköistyksen yhteydessä 
voidaan tehdä tasoristeysten poistoja  ja uusia eritasoratkaisuja.  
Helsinki-Turku radalla risteysjärjestelyjä on rahoitettu sekä radanpidon et-
tä tielaitoksen momenteilta. Kun ajoituksen sanelee radanpito,  on tielai-
toksella hankaluuksia seurata kulloistakin rahoitustarvetta. 
Koska molemmat toiminnot ovat liikenneministeriön hallinnonalalla, tiepiiri 
 on  esittänyt, että rahoitus osoitetaan vain radanpidon momentilta.  
Liitto edellyttää, että Vakka-Suomen rakennemuutosalueelle suunni-
tellut Lorivo -tie rakennetaan toimintakauden aikana  ja Uudenkaupun-
gin ja Kalannin välinen kevytväylä mandollisimman pian tie- ja 
 työllisyysmäärärahoin.  
Molemmat hankkeet sisältyvät toiminta-  ja taloussuunnitelmaan. Kevyt-
väylälle on vuonna 1995 osoitettu ensimmäinen työllisyysmääräraha. 
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Liiton mielestä tielaitoksen  ja  Turun kaupungin kesken tulee pyrkiä 
siihen, että Turun satamasta lähtevät pääkadut muutetaan yleisiksi 
teiksi. 
Selvitystyo Ratapihankadun muuttamismandollisuuksista yeisen  tien ta-sovaatimukset  täyttäväksi on käynnistetty.  
Satakuntaljitto  
Liitto toteaa perustienpidon investointien rahoituksen Satakunnassa 
olevan  alle tiepituus- ja liikennesuoriteosuuden  Vaikka investointien 
ajoitukseen vaikuttavat muutkin tekijät, liitto toteaa, että  2-3 prosent-
tiyksikön nosto rahoitusosuudessa merkitsisi nelivuotiskaudella kym-
menen miljoonan markan  lisäystä tieinvestointeihjn.  Liitto vaatii lii-
kennesuorifteen  mukaista osuutta  tiemäärärahoista. 
Tiepiiri  seuraa tilannetta yleisten teiden  verkolla ja pyrkii tasalaatuisuuteen 
 koko  tiepiirin alueella.  Liikenneturvalljsuuden  ja  ympäristön osalta asetetut 
 vaikuttavuustavoitteet  ohjaavat myös investointeja.  Saaristoalue vaatii in- 
vestointeja jotka ylittävät  tienpituus-  ja liikennesuoriteosuuden 
Kehiftämishankkeiden toteuttamisaikataulusta  liitto toteaa aikaisem-
min esittämänsä.  Pori-Söörmarkku  olisi aloitettava vuonna  1995 osit- 
tain EU-rahoituksen  turvin, sen jatkoksi Friitala -Pori ja edelleen Män- 
tyluodontie, joka jo  menisi ohjelmointikauden ulkopuolelle. 
Tiepiirin näkemys Porin seudun  kehittämishankkeiden toteuttamisjärjes-
tyksestä on samanlainen.  Pori-Söörmarjcun  tiesuunnitelma on vahvistettu, 
Fnitala-Tiilimäestä on yleissuunnitelma  ja Tiilimäki-Ulasoorin yleissuunni-
telma on tekeillä. 
Liitto edellyttää ohituskaistojen pikaista suunnittelua valtatielle  2 Ulvi
-Ian  ja Nakkilan rajan tuntumaan. 
Yleissuunnitelma  valtatien  nelikaistaistamisesta  paikalleen välillä Nakkila- 
Ulvila on  tekeillä. Mikäli suunnitelma tulee hyväksytyksi,  tiepiiri aikoo to- 
teuttaa siitä osan Nakkilan  mäkien kohdalla. Näin  ohituskaistat olisivat 
 osa  lopullista ratkaisua. 
Liitto vertaa Satakunnan alueellisen tavoitesuunnitelman  ja liS:n 
hankeluefteloita ja toteaa, että TTS:sta puuttuu Lappi-Hinnerjoki ja 
 Punkalaidun-Vammala tiellä ei ole käynnissä mitään suunnittelua. 
Tiepiiri on käynnistänyt tiesuunnittelun välillä Lappi-Hinnerjoki, jotta suun
-nitelmavalmius  ei olisi esteenä, jos rahoitus järjestyy. Punkalaidun-Vam-
mala tiellä parhaiten  parannettavaksi  soveltuva kohde olisi Pirkanmaan 
puolella. Selvitys  toimenpiteesta  Satakunnan puolella jatkuu. 
Valtatien 12 välillä Eura-Raijala tiepiinllä  ei ole myöskään meneillään 
suunnittelua. Toimenpide, tien leventäminen, on tiedossa, mutta rahoitus-
mandollisuuden puuttuessa suunnittelu  on vielä ennenaikaista. 
Liitto kiirehtii pohjoisen satamatien jatkeen suunnittelua. 
Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman  tekemisen yhteydessä  jatkeelle ei 
ole voitu osoittaa kannattavuutta. Mandollisten maankäytön  ja toimintojen 
muutosten vaikutus selvitetään tiepiirin toimesta. 
Liitto ilmoittaa, että sen kunnilta saamat esitykset tiehankkeista käsiteltäi
-sun  neuvottelussa aluekehityslain 9. pykälän mukaisesti. 
Tiepiin  osallistuu esitettyyn neuvotteluun.  
Pirkanmaa 
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Liitto toteaa lausunnossaan, että  sen ja tiepiirien yhteistyönä on juuri 
valmistumassa Pirkanmaan tieverkon kehittämissuunnitelma Kehittä-
missuunnitelman perusteella liitto esittää, että Pirkanmaan osuus  tie-
piirin käyttämistä rahoista tulisi nostaa liikennesuoritetta/tiepituutta 
vastaavalle tasolle. Lisäksi liitto esittää TTS:aan lisättäväksi kantatien 
 41  parantamisen, Suodenniemi-Kilvakkala tien perusparannustöiden 
loppuunsaattamisen sekä Kilkoisten keskustan tiejärjestelyt. 
Toimenpiteiden kohdentaminen tieverkolle perustuu tiepilrin pyrkimykseen 
tasapuolisen tilanteen saavuttamiseksi  koko tiepiinn alueella. Valtatien  12 
 kehittämissuunnitelma  on valmistunut ja  tulee lausuntokierroksen jälkeen 
vaikuttamaan tiepiinn toimenpiteisiin. Suodenniemi-Kilvakkala tietä Turun 
tiepiiri ylläpitää soratienä. Kiikoisten keskustan tiejärjestelyja  on suunnitel-
tu kaavoituksen yhteydessä kunnan kanssa. Järjestelyjen toteuttamiseen 
ei toistaiseksi ole mandollisuuksia muiden kiireellisempien hankkeiden 
takia. 
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TIENPIDON KUSTANNUKSET 1995 - 1998 
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 Suunnittelu (kehitt.)  
Tuote 1995 1996 1997 1998 
Talvihoito 84,0 84 85 85 
Kesähosto 35,9 36 37 37 
Paaftystettyjen teiden kunto 123,0 123 123 123 
Sorateiden kunto 29,0 29 29 29 
Siltojen ja laitureiden kunto 22,0 25 29 20 
Lauttaflikenne 75,0 76 76 75 
Viranomaispalv&ut 5,5 6 5 6 
Ljikenneympanstön parantaminen 125,3 104 101 110 
Perustienpito yhteensä 479,7 463 465 465 
Tpeverkon keh:ttämishankieet  197.3 267 314 263 
Kehittämisen suunnIttelu  17,0 17 17 17 
Kehittäminen yhteensä 214,3 284 331 280 
Tienpito yhteensä 694,0 749 796 745 
Uiknp.par. 14.8% 
Keh.sturi. 23% 
Keh.rådceet 34.9% 
TIE PITUUS 
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PIRKANMAA 6% 
SATAXUNTA ( VARSINAiS- 
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39% 	
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ALUEELLINEN JAKAUTUMA 
Alla on esitetty ohjelman perustienpidon investointien jakautuminen Varsinais- 
Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueille. 
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VARSINAIS-SUOMI  18530 11150 13635 2300 
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PIRKANMAA 4210 2800 2000 4400 
YHTEENSÄ 113905 94390 91520 100970 
RKNMAA 3% 
UNTA 
YHItNSA 11UOb 1ZIb4 1Lb1ZU 1Z14/U 
VARSINAIS-SUOMI  84617 80339 82420 65420 
SATAKUNTA 51278 44485 41700 51150 
PIRKANMAA 5110 2800 2000 4900 	 LIIKENNESUORITE 
PIRKN-IMAA  4% 
sATAxu:Lu 
PERUSTIENPIDON INVESTOINNIT 
 1995-98 
90,0 -------------------------------- -- 
1> 
80,0 - 	 -- 
70,0 	 - 
4 
z 
4 
50,0 - 
40.0 
30,0 
20,0 
2. 
10,0 .1.: 
0,0 
1996 	 1099 
O Liikenneympansto 
iII Siltojen kunto 
• Pail kunto 
1597 
	 1998 
('. 
Tielaitos  
Turun tiepliri 	 28.11 .1994 	 94/021P/86  
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TURUN TIEPIIRIN  TULOSSOPIMUS  VUODELLE 1995 
Piirin tarjouksen ja tuloskeskustelujen  perusteella olemme hyväksy-
neet liitteenä olevan piirin  tulossopimuksen vuodelle 1995. 
Helsingissä 	I.1994 	 Turussa 28.11.1994 
ut Lo 
/ 
Sven-Ake Blomberg  
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1.  TURUN TIEPIIRIN STRATEGIA 
Strategia on KTS-janteen  suunnitelma, jolla ohjataan kehitysta  visi-
on suuntaan. Piirin strategia  on kaksiosainen: 
- 	tienpidon strategia 
- 	toiminnallinen strategia 
TURUN TIEPURIN TIENPIDON  STRATEGIA 1995-1 998 
Tie verkkoa kehitetään  
Tievertcon kehittämishankkeiden  rakentamisessa tiepiiri tahtoo ykköstien 
toteutuvan kokonaisuutena. Pairrn -Turur välin valmistuessa  aloitetaan 
Muurlan-Paimion väli siten, että uusi  tie  ensimmäiseksi helpottaa nykyisen 
tien liikennettä välillä Muurla-Halikko. 
Muiden teiden osalta rakentaminen kohdistetaan kiireellisimmän kehittä-
misen tarpeessa oleviin tieosuuksiin. Yksittäiset kehittämiskohteet ovat 
Turun  ja Ponn kaupunkiseutujen pääteifiä, seututieverkon täyderinys 
 Vammalassa sekä kiinteä yhteys Nauvoon. 
Kehittämishankkeiden suunnitelmavaimius  pidetään sellaisena, että inves-
tointien nopeuttaminenkin  on mandollista sekä suurten kaupunkiseutujen 
pääteillä etta Etelä-Satakunnan ja Vakka-Suomen seututieverkon 
täydennyksissä.  
Teiden hoito-ja kuntotaso säilytetään  
Pitkämatkaisen liikenteen sujuvuudesta tieplin huolehtii säilyttämallä pä- 
teillä hyvän talvihoidon tason ja kesäaikana hyvän pintakunnon. Päällys- 
teiden leveytta kasvatetaan kunnostusten yhteydessä-mikäli tiealueen le-
veys sen sallii. Liikenteen sujuvuutta autetaan myös yksittäisin  koko tien 
leventämisin, liittymäjärjestelyin ja ohituskaistoin. 
Seudullista ja paikallista liikennettä palvelevan tieverkon hoitotaso ja pin
-takunto pidetaän vahintäa ykyisellä  tasolla. Päällysteiden kestävyyttä li
sätään rakenteita - usein pistekohtaisesti - vahvistamalla  ja käyttämällä 
hyviä päällystematenaaleja. Vähitellen päällystetyn tiestön kunto noste-
taan valtakunnallista keskiarvoa kohti. Soratiet parannetaan  ja paallyste-
tään, kun kesaaikainen liikenne ylittää 350 autoa vuorokaudessa. Siltojen 
kuntoa ei päästeta heikkenemään ja painorajoitettujen siltojen m3ärää jo-
pa vähennetaan 
lo 
25.11.1994  
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Liikenneturvafilsuutta  parannetaan 
Taajamissa ja  niiden läheisyydessä painotetaan kaikissa toimenpiteissa 
liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan jopa au-
toliikenteen sujuvuuden kustannuksella. Sallittuja nopeuksia alennetaan 
 ja  rajoituksia tuetaan liikenneympäristössa tehtävin rakenteellisin muutok
-sin.  Taajamien kevytväylien lisäämisen ohella aloitetaan työssäkäyntialu-
eiden kevytvayläverkkojen kehittely. Tieplin osallistuu liikenteen 
asiantuntijana maankäytön suunnitteluun pyrkien vaikuttamaan  turhan lii-
kennetarpeen vähentämiseen ja  liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
Liikenneturvallisuuden parantamisessa uudeksi painopistealueeiçsj ote-
taan liikenteen ohjaus  sen laajana tulkintana.  Tähän kuuluvat perinteisen 
viitoituksen lisäksi tiemerkintöjen parantaminen, optisen ohjauksen lisää-
minen sekä tienkäyttäjien opastaminen  tai jopa vaikuttaminen tienkäyttä
-jun.  Taajamien ulkopuolella liikenneturvallisuutta parannetaan pienehköin 
nopeasti toteutettavin liikenneympänstön parantamistoimin. 
Tarkasteltaviksi  otetaan myös kohdat, joissa on  huomattavasti keskimää-
räistä enemmän liittymäonnettomuuksia 
Lauttaliikenteen kustannusnousua hillitään 
Lauttaliikenteen muuten lisääntyviä kustannuksia alennetaan sovittamalla 
palvelutaso nykyistä enemmän tarpeeseen perustuvaksi Varsinkin vähä-
liikenteisllä vesistön ylityspaikoilia ylityskertoja vähennetäan 
Kiinteitä yhteyksiä rakennetaan  ja suunnitellaan paikkoihn, joissa se yh-
teiskunnan kannalta on edullista tieliikenteessä, lauttahankinnoissa  ja lii-
kenteenhoidossa saavutettavien säästöjen perusteella. 
Nauvon  kiinteä yhteys rakennetaan niin, että väitetään uusien suurlautto-. 
jen hankinta. 
Ympäristöstä huolehditaan 
Ympäristön huomioonottaminen tieplinn toimenpiteis&a jatkuu eräin osin 
jopa korostuneesti. Talvisuolan määrällistä käyttöä vähennetaan. Öljyso-. 
 ran  käytöstä luovutaan vähitellen korvaamalla bitumiöljy emuisiolla tai 
 käyttämällä pehmeää bitumia. Tiemerkinnöissä iiuotinmaaleja korvataan 
liuotteettomilla. Päällystämisessä suositaan uusiopäällysteita 
Suunnittelussa tien ja liikenteen vaikutukset ympäristöön tulevat nykyistä 
tarkemmin selvitettäviksi, vaikkei lainsäädäntö sitä vaittamatta edellyttäi-
sikään. Sen lisäksi, että ympäristö otetaan huomioon tienpidossa yleensä, 
tiepiin tekee ohjelmakaudella erillisiä ympäristönsuojelu,  tai -parantamis
-töitä. Melusuojausten rakentaminen olemassa oleville teille aloitetaan  ja
virtausaukkojen rakentamista jatketaan. Tärlceiliä pohjavesialuesila  ja alu-
eilla, jossa on todettu suolauksesta aiheutuneita kohonriesta suolapitoi-
suuksia, tehdään pohjaveden suojauksia. Ohjelmakauden taajamahank-
keiden suunnittelussa taajamakuva on ollut merkittävanä osatekijänä. Jo 
 aiemmin tehtyjä taajamasuunnitelmiakin taricistetaan  tassa mielessä en-
nen niiden toteuttamista. 
K's4k'tuiou95  
2511.1994 
Rahoitusvajhte/ujhjn on sopeud,ffava 
Kehfttamishankkeiden toteuttamjsvauhdjsta  päätetään  hankekohtaisesti 
 valtion talousarvion yhteydessä.  Tiepiin  pitää tärkeänä hankkeiden teke-
mistä optimirahoituksella etenkin  eurooppatien El 8 osalta. 
Perustienpidon rahoitusvaihtelut tiepiin  kohdistaa ensisijaisesti investointi
-luonteisiin  kohteisiin, ei kuitenkaan  liikenneturvallisuuteen  ja ympänstöön 
 eniten  vaikuttaviin toimenpiteisiin. Toissijainen  jousto on päällystetyn ties-
tön kunnostuksessa.  
Teiden ja tiealueiden hoitoon rahoitusmuutokset  eivät vaikuta. 
TURUN TIEPIIRIN TOIMINNALLINEN STRATEGIA  1995 - 1998 
Toiminnan laajuus 
Tiepiirin yleisten teiden  perustienpitoa  koskevan toiminnan laajuuden  ja 
 rahoituksen sekä laatuvaatimusten oletetaan pysyvän nykyisellä  tasol-
laan.  Kehittämisen osalta laajuus on epävarma. Em olettamuksia käyte-
tään perustana toimintaa suunniteltaessa. Voimavaroja  Ii säämättä pyn-
tään kilpailemaan entyisesti kuntien ja yksityistiekuntien töistà.  
Organisaatio 	 Tiepiiri toimii lähivuosien ajan  tulosohjattuna  (sisäinen liikelaitos) virastona 
Tuotannon yksiköiden vastuualuetta  ja  organisaatiota kehitetään kysyntä- 
ohjauksen pohjalta. Tilaajan ja tuottajan erottelu toteutetaan laitoksen  or
-ganisaatiomallin  pohjalta. 
Erityisosaamisen alueet 
Tiepiinn entyisosaamisen  alueet jaetaan kahteen osaan. Tilaajan tehtävä-
nä on mandollisuuksien ja tarpeiden yhteensovittaminen niin, että halutut 
vaikutukset saadaan aikaan mandollisimman tehokkaasti. Tuottajan teh-
tävänä on toteuttaa tilaukset ja niiden vaatimat tukiteb.tävät mandollisim-
man edullisesti. 
Tilaaja / 
tiejohtaja + 
tiestöyksikkä 
luottaja I 
tiejohtaja + 
esikunta + 
tukipalvelut + 
palveluyksiköt + 
tuotantoyksiköt  
Kuva: Tiepiiri jakaantuu tilaaja- ja tuottajaorganisaatioon  
25.11.1994  
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Tul osjohtaminen 	Johtamismallina  on tulosjohtaminen.  Tilaajan työ on luonteeltaan viran- 
omaistoimintaa Sen  tulosta mitataan tavoitteiksi asetettujen vaikutusten 
syntymisellä. Tuottajan työ muuttuu liikelaitosmaisemmaksi. Toiminnan 
tavoitteina ovat laatutason saavuttaminen  ja taloudellinen tulos.  Taloudel-
linen tulos  mitataan liiketalouden tunnusluvuilla  ja kilpailuttamisen 
kattavuudella. 
Piiri tähtää toimintansa taloudellisen tuloksen parantamiseen:  o  Huolehtimalla pääomarakenteestaan niin, että tuottoja syntyy enem-
män kuin pääomaan on sidottu. 
o  Kiinteideri  kulujen keventäminen jatkuu lähivuosina  
o  Piirin oman osaamisen alueet rajataan  ja niiden taloudellisuutta ja 
 tuottavuutta parannetaan piirin katteella tehtävällä omalla tutkimus-  ja 
kehittämistoiminnajla 
Tiepiiri  käyttää sisaistä tilausmenettelya. Siinä kehittämisen  ja perustienpi
-don vuosisuunnitelma  perustuu tuotantosopimukseen jolla määntetaän 
laatutaso ja yksikköhinnat.  Myös piirin sisäiset palvelut perustuvat tilauk
-seen  ja  ovat paäosin maksullisia. Piirin tuotantoyksikot saavat palvelut 
markkinahintaisina. Piiri takaa palveluyksiköiden työllisyyden siirtymäkau-
tena myöntämällä tarvittaessa palveluyksiköille tuotantotukea. 
Kilpalluttaminen 	Piirin päämäärä on kilpailuttaa  koko tuotantotoiminta  hyvän taloudellisen 
tuloksen aikaansaamiseksi. Oma organisaatio osallistuu kilpailuun. Tilaa-
jan tehtävät hoidetaan omalla organisaatiolla. Perustienpidon  ja suunnitte-
lun  alueilla piiri pyrkii säilyttämään vähintään  50 %:n omavaraisuuden. 
Kaikille tuotannon yksiköille pyritään saamaan toimiva  markkina- ja kilpai-
lutilanne. 
Rake nta mis talveluy ksi köt: I suunnittelu 
*  tekniset palv. 
projektit 
 - 	1 	1P 	 1Lauttayksi1 * tiestOtieto  I 	*  atk-palv. I * resurssipaiv. 
Kilpailuttaminen 	( Kilpailuttaminen \ 	1  Kaluston ylläpi- 	
u ii ii tt e luita 
sen osalta, mutta1 	luttaminen 	I  jja resurssipai- I veluilla koke - 
jo nyt toimivaa toimii rakentami-  I 	I don osalta kilpai- I 
I 	ei kunnossapito- 	I  tyydyttivää. muksia kilpai- 
I  kokonaanomana 
töissi 	I Liikenteen hoito 
(  työnä 
rakoitsijat f'Rakentamisen 	'\ (YTtpJdàn 
( 	 urakoitsijat I I i 	urakoitsijat suitteja, tavaran olemassa, mutta I 	I olemassa, mutta I toimittajia ja liikenteen hoidon korjaamoyrittäjiã  
I urakoinnista ei 
[nnittelu 
on olemassa. 
ei kunnos saPidonj 
Kilpailuttamisen 
bosatta 
Lkoms 	J kehittämistã konsulttipuolella lisättävã 
K'.sktuiou95 
25.11.1994 
Oman kilpailukyvyn  varrnistamiseks ylläpidetään työnkehittämisprosessja, 
 Siinä työtapoja  ja  järjestelmiä yksinkertaistetaan  ja konekalustoa, muuta 
 valineistOa  ja  tukikohtaverkkoa kehitetäan. Tuotantoteknologian kehthämi
-sessa  pun aktivoi aloitetoimiritaa ja käyttää hyväksi piinn ulkopuolista tietä-
mystä. Asiantuntemuksen ja toiminnan joustavuuden parantamiseksi lisä-
tään projektityöskentelyä.  Työn kehittämiseen osallistuu  koko henkilöstä. 
Laatujärjeste/mä 	Tiepiin kehittää omalle toiminnalleen  laatujärjestelmän. Laatujärjestelma  
on  tarpeen tilaaja-tuottaja -organisaatiossa, joka perustuu siihen, että 
tuottaja osoittaa sovitun laadun saavuttamisen.  Laatujärjestelmä  palvelee 
myös yhteistoiminnallista  johtamista, jossa tekijä vastaa laadusta. 
Palvelujen  ulosmyynnissä laatujärjestelmä  lisää tiepiinn kilpailukykyä.  
Tiepiin edellyttää myös urakoitsijoilta ja konsulteilta toimivia  laatujäesteI-
miä kaikissa merkittävissä töissä.  
Laatujärjestelmään kuuluu asiakaspainotteisuus ja vuorovaikutuksen 
korostaminen.  
Henkilöstöpolitiikka 
Tiepiin korostaa henkilöstön merkitystä tuloksen tekijänä  ja arvostaa am-
mattitaitoa, asiantuntemusta, tuloskuntoa ja uudistumishalukkuutta, Tiepii -
fl pitää kiinni laitoksen henkilästöstrategiasta. Palkkausta kehitetään moti-
voivaan suuntaan. Johtajuus on ansaittava. Johtamistehtävät ovat 
määräaikaisia. 
Hallinnollisen henkilöstön so. toimihenkilöiden määrää vähennetään luon-
nollisen poistuman kautta. Uusrekrytointia käytetäan vain ehdottoman 
 välttämättömissä  tilanteissa. 
Tuotantohenkilöstön tarve määräytyy keskipitkällä aikajänteellä kilpailutta-
misen ja siinä menestymisen perusteella. 
Henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin tuetaan koulutuksella, joka ensisi-
jaisesti on työnläheistä ja tarkoitukseen räätälöityä. 
Tiepiinn sisäinen toiminta perustuu säädöksissä ja sopimuksissa edellytet-
tyä laajempaan yhteistyöhön. 
Viestintä 	 Ulkoisessa viestinnässå tavoitellaan ympärivuotista kontaktia  tienkäyttä- 
jim, yhteistyökumppaneihin ja päättäjiin päämäänriä vuorovaikutteinen  toi-
minta vuorovaikutteisuuden lisääminen ja hyvä plinkuva. Välirieinä ovat 
 mm.  kyselytutkimukset, asiakaslehti, kampanjat ja päättäjille suunnatut
 tietopaketit.  Ulkoisen viestinnän vastuunjakoa koko laitoksen ja piirin välil-
lä selkiytetään (esim. tuotepakettien asiakaspalautteen hankinta ja 
 käsittely). 
Sisäisessä viestinnässä tavoitellaan laajaa,  vuorovaikutteista ja suoraa 
viestintää. 
K\isik'tuIoss95 
25.11.1994 
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2.  TURUN PIIRIN TULOSTAVOITTEET  1995  
TAVOITE PAINOARVO TULOSTAVOITE 
TALOUSTAVQITTEET  (0,7) 
*  toiminnan tulosprosentti 0,3 .. 7 % 
*  sidotun pääoman kiertonopeus  0,2 1,1 
*  kiinteät kulut 0,1 5 % Pienempi kuin  v.94 
*  taloudellisuus  0,1 2% parempi kuin v. 94 
TUKITAVOITTEET  (0,3) - 
*  sitoutuminen laatujärjestelmän  mu- 
* kaiseen toimintaan  0,15 
keskushallinnon 	auditoi- 
ma laatujärjestelm 
* tielaitoksen 	vision 	edellyttämä 	muun- 
tautuminen  0,15 
henkilöstön tuloskunto 
kehittyy myönteisesti 
YHTEENSÄ 1,0 
15 
s1uIoss95 
25.11.1994 
Tielaitos 
Turun tiepilri Tielaitos 
TALOUSTAVOITTEET Turun tlepHri 	 TALOUSTAVQITTEET  2511 1994 ___________________________________________________________________________________  25111994 
TOIMINNAN TULOSPROSENTTI  
Päämäärä 	1998 	Ei mariteta SIDOTUN PAAOMAN  KIERTONOPEUS 
Tulostavoite 	1995 	Toiminnan tulosproseritti > 7 % Päämäärä 	1998 	Ei maariteta 
Paino 	 0 3 Tulostavoite 	1995 	SPO n kiertoriopeus>  1 1 
Tila 	 Toiminnan tulosprosentti  Paino 	 0 2 
1991 	87% 
1992 	88% 
1993 	105 % Tila 	 SPO:n kiertonopeus  
1994 	5.0 % (ennuste 2194) 
1995 	7,0 % (piirin tarjous/tunnusluvut 95) 1991 	070 
1992 	070 
Mittarit 	 Tielaitoksen talousohjaus -ohjekansion  mukainen tuloslaskelma 
1993 	075 
1994 	1 20 (ennuste 2194) 
1995 	1.01  (piinn tarjousltunnusluvut  95) 
op 	 4% 
lp 5% 
2 p 	 6 % Mittarit 	 Tielaitoksen talousohjaus -ohjekansion  mukainen tuloslaskelma  3p 7 % jatase 
4p 	 11% 
Sp 16% Op 	< 	0,8 
lp 	> 0,9 
1,0 _______________________  
3 P 	 1,1 
1,3 
Sp 	> 	1,5 
= 
thimjru- an tu1c _______________ *  100 _____________________ _____________________ 
otun pään kieoneus 	toiinjnmn t1t I 
tav vast / TL 
tav vast / TL 
Tielaitos 
Turun tiepliri TALO USTAVOITTEET  
13 lO 1994 
Tieaitos 
Turun tiepuri TALOUSTAVOITTEET  
25.11 1994 
TALOUDELLISUUS  
Päämaärä 	1998 Liikerineministeno  edellyttää tielaitokselta kasvua koko kautena 
Tulostavoite 	1995 Taloudellisuus paranee  2 % vuoteen 1994 verrattuna 
Paino 0 1 
Tila Kokonaistaloudellisuus / taloudellisuuden muutos  
1990/1991 	9.4 % (KOMI) 
1991/1992 	9.3 % (KOMI) 
1992/1993 	2.5 % (KOMI) 
1993/1994 	-5.8 % (ennuste 2/94 taloudellisuuden muutoksesta) 
Vertailuarvoja kunnossapidon  km-kustannuksille 
toteuluneet kustannukset / ko. tie-km 
Suonterynma 
1992 1 993 1994 	21 keskiarvo 
9100 talvihoito  '1 5211/1,147 4522/0,762 
9300 kevytpaallysteiden  kunnossapito 14055 13 778 
9400 soratien kunnossapito 8 357 9 474 
9500 liikenteen ohjaus  a palvelu 1 786 2 042 
9600 viherlyöt a puhlaanapito 748 847 
9700 sillat 420 396 
verlapluarvo  29909 32 469 - 
I) U*lndsui aijna 	 2) hede keva3U 1 
Mitlant 	 Vertailuun kuuluvien suonteryhmien  km-kustannusta verrataan vuoden  
1994  toteutumaan (vertailuarvo 1994). Kustannustiedot Tahasta,  liesto- 
tiedot tierekistenstä. 
4p 	> 	60% 
5 p 100% 
lay vast / TL 
KHNTEÄT KULUT 
Päämäärä 	1998 (vrt. toiminnallinen strategia) 
Tulostavoite 	1995 Kiinteät kulut ovat 5 % pienemmat kuin vuonna 1994 
Paino 0 1 
Tila yleiskust. 	yhteiskust. 	yhteensa 
1991 	467Mmk 
1992 	44.6 Mmk 	96 5 Mmk 	141 1 Mmk 
1993 	37 4 Mmk 	91 6 Mmk 	129 0 Mmk 
1994 	35OMmk 	82.OMmk 	ll7OMmk 
"sisältää palvelukeskusten laskutuksen 
Ennuste kiinteista kuluista vuodelta  1994 111 Mmk 
Mittarit Kulutiedot Tahasta  
Op 	 2% 
lp 3% 
> 	4% 
3 p 	 5% 
4p 7% 
10% 
—4 
Tielaitos 
Turun tiepiiri 
TUKITAVOITTEET  
7 II 94 
Tielaitos 
Turun tiepiiri TUKITAVOITTEET  
131094 
co 
SITOUTUMINEN  LAATUJÄRJESTELMÄN 
 MUKAISEEN TOIMINTAAN 
Päämäärä 	1998 Laatupalkintoa haettu 1996.  Suomen laatupalkinnon edelIyttarn 
kriteerit tayttyvat. Laatujrjestelma ohjaa kaytannon toimintaa  ja 
 seohjautuvuus  korostuu 
Tulostavoite 1995 	Piirin laalujarjestelmaue suontettu keskushallinnon auditoitointi  Au 
ditoinnissa esiin tulleet puutteet on korjattu ja kehittamisprojekti 
kaynnistetty 
Paino 	 o,is 
Tila 	 Piirin laatujarjestelman rakenteesta  on sovittu ja se on kirjattu 
kasikirjaan (0 -versio). 	Yksiköiden laatukansiot valmis 
auditoitavaksi 
Mittarit 	 Keskushallinto auditoi piirin laatujarjestelman, 	Auditoinnissa esiii 
tulleet laatujarlestelmari parannustarpeet toteutetaan. 
• 	erinomainen 5 p auditoinnissa esiiritulleet kehit 
tamisprojekht käynnistetty 
* 	erittain hyva 4 p auditoinnissa esiintulleet va - 
littmt puutteet korjattu 
• 	hyva 3 p piirin laatularJestelm 	esitetty 
auditoitavaksj 
tyydyttava 2 p taatutyö edistynyt, ei auditoin- 
tiesitysta 
valttava 1 p laatutyossa vain vahan edis - 
tysta 
• 	ei tulosta 0 p laatutyo kaytannossa keskeyty 
nyt 
tav vast: JR 
TIELAITOKSEN VISION  EDELLYTTÄMÄ 
MUU NTAUTU MIN EN 
Pämaara 	1998 	Turun tiepun vienyt lapi laitostasoisten visioden  1 -vaiheen edellyttama 
muutosprosessin  nun, etta organisaatio on kilpailukykyinen  ja henkilösto 
 tarpeet  on otettu huomioon 
Tulostavoite 	1995 	Tuki- ja palveluyksikoiden vasluurajat  tuotteet ja organisaatio on lartustet 
tu Tuotannolla on henkilöstoaan ja muita tariceimpia voimavarojaan  kos 
 keva lahivuosien kehittamissuunnitelma  Koko  tuotannon kilpajluttamist  on  lisatty ja sen  edelleen laajentamiselte on  yksikkökohlaiset suunrutel  
mat. Yksikoilla on tieto osa-alueidensa vahvuuksista ja heikkouksisia  
Paino 	 015 
Tila 	 Piinri organisaatiouudistuksessa  1 	. , tuki- ja palveluyksikoiden tehta 
vaanmaarayksissa on  varauduttu muutoksiin kanden vuoden kokemuster 
jalkeen 
Laitostasojia visiosuunnitelmat  on koottu koko henkilostolle jaettuun  "Ti€ 
 tulevaisuuteen"- sarjaan, johon sisaftyvat: 
Tielaitokuen  uusi suunta tielaitokserr visio  2005 *  Tie  uudelle vuosituhannelle, tienpidon visio  2005 
• 	Tienviitat, tjelaitokseri johtavat arvot 
• Tienpidon suunnitelma  1995 -2004 
Tielaitoksen kehittamista  ohjataan strategisissa projekteissa *  S5 toimintastrategiat  
S7 laatujarjestelmat (yhdistyy S5:een) 
* S8 tielaitoksen kehittaminen 
• S9 tulos- ja talouohjaus 
S8 alatyöryhmina toimivat: 
Kokonaisorganisoinnin suunnittelui -yhma 
* Päákonttonri suunnitteluryhma 
* Tilaajaorganisaation suunnitteturyhma  
Tuotanto-organisaation suunnitteluryhma 
* Tuotannon kilpailukyvyn kehittamisryhma 
* Henkilöston kehittamisryhma 
ittant 
Pâatökset  tilaaja-tuottaja-teet1jatoiminnoista yhteensoviettu latostasoi 
 sun  ratkaisuihin Piinn tuki-, palvelu-  ja tletuotantoyksikoiden organisaatio 
tarkistettu. Tarkeimpien voimavaro1eri kehitiämissuunriteimat valmiina 
Henkilosto on  ollut mukana paatösten tekemisessa Tuioskuntokyselyr 
(ilmastokartoiIus) perusteefla muutos  94- mittaukseen verrattuna  on 
eAnomaineri 	 5 p  
enttain hyva 4 p  
* hyva 
* tyydyttava 	 2 p  
• 	Vlttvä 1 p  
ei tulosta 	 0 p  
tav vast Pi 
19 23.11.1994 
 Turun tiepiiri 
TUOTANTOSOPIMUSYHTEENVETO  JA 
MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖARVIO 
Tuote 	 Sopimus 1995 
Mmk 
Tieverkon kehittämishankkeet  1 74.3 	(vieras 2.0) 
Kehittämisen suunnittelu 1 7.0 
Talvihoito 64.0 
Kesähoito 35.9 
Päällystettyjen teiden kunto  123.0 
Sorateiden kunto 29.0 
Siltojen ja laitureiden kunto  20.0 
Lauttaliikenne  75.0 
Viranomaispalvelut  5.5 
Liikenneympäristän parantaminen 102.9 	(vieras 8.9) 
Elvytyshankkeet 0 
Tuotteet yhteensä 646.6 
-poistot 	 -25.8 
-tulos -56.7 
-nettobudjetoitavat muut tulot 	 -2.5 
-sisäisten palvelujen ostot -3.0 
+investoinnit 	 28.3 
Rahoitustarve 	 586.9 
RAHOITUS 	 Mmk 
31 .24.21 	Perustienpito 	 397. 1 
31.24.77 Kehittäminen 	 172.3 
31.24.74 Talot 	 6.6 
31.24.78 Vieras 	 10.9 
31.24.21 	Elvytys 	 0 
YHTEENSÄ 586.9 
20 	Turun tiepiiri 
TUOTE KORTIT 1995 
TIE VERKON KEHITFAMISHANKE  
Vt 1 Paimio-Turku, mo 
Kt 40 Raisionlahti-Kausela 4-K 
Rantaradan tiejärjestelyt 
TUOTE VAATIMUS  
Tien- ja sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset 
Suunnitelmissa ja työselityksissä esitetyt erityisvaatimukset 
TIE VERKON KEHTTTÄMISHANKKEIDEN SUUNNITfELU 
Liitteenä olevan suunnitteluohjelman vuotta  1995 koskeva osuus. 
TUOTE VAATIMUS 
*  Edeltävät päätökset toteutuvat 
* Vuorovaikutteinen suunnittelu 
* Riittävät vaihtoehtotarkastelut 
* Perustieto kattavaa ja oikeellista 
* YVA-menettely 
TPO 
NRO 
Hanke Kok. 	M0k5. 
hinta 	Mmk 
Mab. 
1995 
Maks. 
1996 
Mab. 
myöh. 
Perustelu 
PÅASUUNTASELVIr'KSET  
Euro joki-Kiukainen 0.5 	0.17 	0.32 - ST -verkon täydennys 
TARVESELVIIYKSET 
Vt 2 Upr.Mantyluoto 0.8 	- 	0.60 0.20 Vt 2:n hankkeet siirtyneet 
Korppoo-Houtskari  0.3 0.25 
Kt 52 Somero-Jokioirieri 0.3 	- 	0.30 lie ei täytä Kt-vaatimuksia  la 
Mt 282 Somero-Forssa on suunniteltu 
YLEISSUUNNITELMAT 
Aura -Mynömäki-Mietoinen 1 .1 	0.70 	0.43 
Vt 8 Eurajoen ohikulku  
Vt 12 Rauma 
	
0.2 	. 	0.20 
0.2 	. 	0.20 (+0.2 RoumanjPäätekohdon  sur?. låhemm. satamaa 
Kt 40 Kousela-Kirismäki 1 .7 	1 .30 	0.40 I 
Vt 8 loitifon ed 0.3 	. 	0.30 Ys:n  tarkisrus 
Vt 8 Raisio-Mosku 4-K 0.6 	. 	0.60 clue varauksiin/(riykyistä linjaa seuraten 
TIESUUNNITELMAT  
Muurla -Paimio 
• Ruotsola-Pitkäporras  23.5 	11.20 	11.00 1.30 rak.aika 97. 
Mt 252 Vammalon ohikulku 
Kilpinokan sillan VO -käsittely 0.1 	0.10 VO-käsitt. tarp. seur. suunn. vaih. 
KÄYNNISSÄ OLEVAT 
RAKENNUSSUUNNITELMAT  
1238 Pori-Söörmakku 11.8 	10.301 	1.50 
YH1ttNA 41.4 LJ./ Iø.LU I.0 U.UU 
21 TALVHIOITO, tiekm kunnossapitoluokittain 
TUOTEVAATIMUS (TIEL 743 942) 
Kp-luokka Kunto 
ISK 	55 4 
IS 	264 4 
I 	517 4 
lb 	1138 4/3 
II 	1656 3 
III 	4942 2 
IV 	506 3 
Taso ylläpidetään tehtävaryhmittelyn (TIEL 8003906, 701790) mukaisilla tehtävillä 
*  9100 talvihoito 
TARMISTUS 
Tuottajalla on "Tuotantosopimusmenettelyyn  liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutos
-perusteet  1995" ohjeen mukainen talvihoitoa koskeva laatusuunnitelma. 
Tuotteelta vaaditaan mitatun kunnon toteutumaprosentiksi ISK. .1 luokissa sekä lb luo 
 paateillä  86. 
ARVONMUUTOSPERUSTEET  
Kuukauden alitus %/ 	 Koko vuoden 
kuukausien" summa 	Sakko 	alitus % 	Sakko 
% Mmk Mmk 
28 0 0 14 0 0 
30 0.5 0.6 20 4.0 1.2 
40 3.0 1.2 30 9.0 3.1 
50 5.5 2.1 40 13.0 5.0 
Arvon muutos lasketaan suuremman sakon  antavilla perusteilla.  
KESAHOITO, tiekm  
Tuote sisältäa tehtäväryhmittelyn (TIEL 8003906, 701790) mukaiset tehtävät 
 9500  liikenteen ohjaus ja palvelu 
9600 vihertyöt ja puhtaanapito 
LAADUNVARMIISTUS 
Tuottaj alla on "Tuotantosopimusmenettelyyn  liittyvä laadunvarmistus ja arvon- 
muutosperusteet 1995" ohjeen mukainen kesähoitoa koskeva laatusuunnitelma.  
ARVONMUUTO SPERUS  TEET 
Ei arvonmuutosperusteita vuodelle 1995 
PÄALLYSTETFYJEN  TEIDEN KUNTO, tiekm. 
Kunto ylläpidetaan kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein  
9200 Kestopaallystetien kunnossapito (TIEL 8003906, 701790) 
9300 Kevytpäällystetien kunnossapito 
Peruskorjaushankkeet 
TUOTE VAATIMUS 
Tarjouspyynnön kuntotasotavoite /sopimus 
KVL>1500 	KVL 350-1500  KVL<350 
Urat (mm max) 	20/20 - - 
Keskiarvot 
Tasaisuus, IRI 	1.9/2.0 	 2.6/2.6 3.2/3.0 
Vauriosumma 	6.9/4.3 31.7/18.3 52.3/34,7 
ALus(%) 16/21* 	 18/18* 18/15* 
Alituskm 	286/382* 422/422* 227/185* 
*Laskettu  tarj ouspyynnön kuntotasotavoitteen perusteella 
LAADUNVARMISTUS 
Tuottajalla on "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutospe- 
rusteet 1995" ohjeen mukainen paallystetyn tiestön kuntoa koskeva laatusuunnitelma. 
ARVONMUUTOSPERUSTEET 
Hyvän kunnon alittavia sallitaan 990 km. 
Jokaisesta 990 km:n määrän ylittävästä hyvän kunnon alittavasta km:sta maksetaan  
75 000 mk/km sakkoa. 
PÄÄLLYSTETYN TIESTÖN KUNTO  /  PERUSKORJAUKSET 1995 
3.10.1994 JVe 
HNRO{K -ARV. NIMI 	 AIK. 1995 [1996 	1997 
AIKAISEMMIN ALKANEET  ____ _____ ____ ____ 
108 17430 SALO-TEIJO MT L 4000 8530 4900[ 0 
55 12590 RUSKO-VAHTO 4900 7o90f o_____ 
668 2710 YIÄNE-ORIPÄÄMT  1000 1710 0 	0 
721 2700 TUORSNEM  1200] 1500 0 	0 
35430 YHTEENSÄ  ____ illOOr 19430 4900 	0 
11995  ALKAVAIT_________________________ _____ __________  
642 	5600 VALKOJA -WÄENTAKA MI 	 0 	600 	2000 	3000 
41030 ____ YHTEENSÄ 	 1110020030 	ó900 	3000 
22 
SORATEIDEN KUNTO, tiekm 
	 23 
Kuntotavoitteet: 
pintakunto 	 kuntotaso 3 toimenpideraja 2,5 
	
kelirikko kelinkkovauriot estetään 
Kunto ylläpidetaan kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein *  9400 Sorateiden kunnossapito (TIIEL 8003906, 701790) * Peruskorj aushankkeet (sorateiden päällystäminen  muilla 
kuin kunnossapidollisilla perusteilla liikenneympäristön parantamisessa)  *  SOP kunnossapidollisilla perusteilla  
LAADUNVARMISflJS 
Tuottajalla on "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuuto 
rusteet 1995" ohjeen mukainen sorateiden kuntoa koskeva laatusuunnitelma. 
ARVONMUUTOSPERUSTEET  
Jokaisesta 12 % ylittävästä lisäalitusprosentista maksetaan sakkoa 0.5 % tuotteen 
 ta  29.0 Mmk:sta. 
Esimerkiksi:  
Kuntotason alittavia:  
havaintoja % 	sakko % 	sakko Mmk 
12 	 0 	 0 
20 4 1.2 
30 	 9 	 2.6 
SILTOJEN JA LAITUREIDEN KUNTO, kpl 
Kunto ylläpidetään kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein  
9700 Sillat (hEL 8003906, 701790) 
Tielaiturien ja vartioitujen siltojen kunnossapito (9800) 
Parantamis- ja uusimishankkeet  
TUOTE VAATIMUS  
Painorajoitus enintään 32 sillalla (1.1.1995 35) 
Kunto pysyy pitkällä tähtäimellä vähintään nykytasossa. 
LAADUNVARMIS TU S 
Tuottajalla on "Tuotantosopimusmenettelyyn liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutos- 
perusteet 1995" ohjeen mukainen siltojen ja laitureiden kuntoa koskevaaatusuunnitelma. 
ARVONMUUTOSPERUSTEET  
Ei arvonmuutosperusteita  vuodelle 1995. 
PAINO KIERT. lUOTOT % 
PAlOI KUST. 20 V  K-ARV. 	NEMA 
NRQ 	K.ARV NIMI 1995 1996 IUS 	V YHT. KPLIV  j ______ '1496; 	1100 TAIPALEEN S. T-1903 O 	1100 	0 I ______ ______ _____  
35 	900 AALLON SILTA 1-1524 	 UI 	900 0 16/501 	9 108 12 
1155 	865 IAHTEENTAAN LAITURI 0 	865 0 ___________ _______ _______ 
1443 	600 JAAKKOLAN 5.1-1477 	L 	01 	600 0 16/42189 1068 178 
I 	242 	500 IPUKKEEN SILTA 1-1484 0! 	500 0 ___________ ______ 
1497 	2200 IKARILAN SILTA 	F 	1200 	1000 0 T7 	al 	0 0 -H 
t^2±L 	61651 	 12OO 	4965 0 __________--________  
LAUTTALIIKENNE (tehtäväryhmä 9800 pi. tielaiturit, vartioidut  sillat) 
* lauttapaikat 	4 kpl 
* lossipaikat 19 kpl 
* railolossipaikat 	5 kpl 
* kuljetussuorite -93 	2.32 milj.autoa 
LAADUNVARMISTUS 
Tuottaj alla on "Tuotantosopimusmenettelyyn  liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutospe
-rusteet  1995" ohjeen mukainen lauttaliikennettä koskeva  laatusuunnitelma. 
ARVONMIJUTOSPERUSTEET 
 Ei  mäaritellä 
LAUTTAPAIKKOJEN PALVELUTASO 
 22.11.1994  
tauttapaikka 
____________  
NYKYTILATIETOJA _____ ____ 
Lauttapoikk 
_________  
Kust. 
1995 
Mmk 
Kust. 
 mk/outo 
pituus 
m 
KKVL 
1993 
KVI 
1993 
vuus 
 ton 
[i 
HA. 
L 
Edestok 
matka. 
aika mii 
Kuljetus- 
teho 
HA-yb/h 
Tuntiteho 
prosenttia 
KKVL:sto  
Nyk. 
paiv. 
taso 
Prostvik 1632 2019 1216 350 120 25 287 14 _____ Prostvik 15.9 21.61 
LRetainen 793 844 53 130 40 18 131 16 _____ Retainen 5.9 19.23 
LKiuuinen 8800 322 19 130 38 60 38 12 2 vuor Kittuinen 9.9 84.44 
INorrskata  3900 172 105 130 38 43 53 31 2 vuor Norrskota  5.3 83.63 
rAitu 203 362 226 44 10 8 74 20 öyht Attu 1.7 12.49 
Horvoluolo 258 646 406 44 10 9 68 11 Harvoluoto 1.9 
17 
7.95 
Hämmärönsalr9i320 246 159 44 	0 10 63 2ó yö yht Hämmärön! 19.21 
Högsar 319 92 61 	44 	0 10 63 68 ____ Hogsar - 3 51.37 
Kirveenrauma 	339 508 3ó9 	44 	10 10 61 11 yö yht Kirveenrour a20 9.77 
Kivimo 	169 232 182 44 	lO 8 78 33 _____ Kivimo .7 19.49 
Kakkua olO 538 349 60 14 
10 
10 84 16 _____ Kokkila "7 13.75 
tävö 396 569 348 44 9 67 12 ____ Lövö 2.5 11.92 
Merimasku 150 809 509 44 10 8 80 10 _____ Merimosku 2. 7.11 
Mossola 354 212 159 44 10 10 60 28 _____ Mossola .9 24.23 
Palva 1000 123 97 33 8 17 29 23 2vuor Palvo .7 38.42 
Pperä 239 191 105 44 10 9 70 37 Pinoperö .8 - 25.82 
Soverkeit  428 90 81 44 10 11 55 6 _____ Saverkeit 1.7 52.51 
Skogen 620 55 42 33 8 1 2 39 7 2 vuor Sg__ .2 -- 59.78 
Ulkoluoto 220 236 141 44 10 7 85 36 2 vuor Ulkoluoto .3 14.80 
Vortsala TÖT 3 20 75 7 _____ Vartsalo 	- 5.2 13.91 
Wattkost T 90 73 44 T 8 78 86 _____ Wattkast iT 50.23 
Velkuanmoo ' 1000 80 óO 33 8 ' 	17 29 36 2 vuor Velkuanmac  1.3 43.00 
Våno 249 660 412 44 10 - 	9 69 10 yö yht Våno 2A 9.961 
1_liikennetieto epävarma 
	
2_vuor= ajetaan 2 vu 75.0 
[yö yht= yöllä yhteinen kuljettaja toisen 
lossin kanssa 
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25 VLRANOMAISPALVELUT Asiakkaat 697 000 asukasta 
* yt- avustukset 
* kaavatyö (ml. tarvittava ys) 
*  hallinnollisen luokan muutokset 
*  luvat ja lausunnot 
* laitosyhtenäisyysrekisterin ylläpito 
TUOTE VAATIMUS 
säädösten mukaiset käsittelyajat 
oikeusvarmuus 
perustieto riittäväa ja oikeellista 
vuorovaikutteinen valmistelu 
valitukset ja rekiamoinnit minimissä  
asiakkaan tarpeet ja tilaajan etu sovitettu  
LHKENNEYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN 
Liikenneympäristön parantamishankkeilla parannetaan liikenneturvallisuutta, 
tiestön liikennöitävyyttä ja suojataan ympäristöä liikenteen aiheuttamilta haitoilta. 
LAADUNVARMIISTUS 
Tuottajalla on "Tuotantosopimusmenettelyyn  liittyvä laadunvarmistus ja arvonmuutos - 
perusteet 1995" ohjeen mukainen liikenneympäristön parantamista koskeva 
laatusuunnitelma. 
ARVONMUUTOSPERUSTEET  
Ei määritellä. 
Trn 	 ')l 1 ÖO 
1995 AIKA VA 
4K -ARVIOHANKENIMI  T1 
PIDE 
A?t TW TUOT.AJO  
TURVKUS 
YMPA. 
RISTÖ KUNTA 
TUOTOT%U 
 20  a;ssARV, 
AN 
KPL/a 
13 2835 KUNTOONPANOTYOT 2835 2000 
173 1800 PIENET UIK.TURV. KOHTEET 438 1800 1000 
_____ 
_____ 
T71 200 PIENET LIIK.TURV. KOHTEET [J - - ____ 3960 IORIP&AN OHIKUI.KU  i 2060 7 T T 
54 16030 LUVIA-PORI 333 0 5000 8000 1329 0 16875 105 1.387 117 10200 HONKAJOEN OHIKULKUTIE  Ö 75U T7 730 
219 10600 NION YHTEYKSIEN PAR. 473 0 10600 0 
18600 HARVALUODON SILTA Ö 3Ö 1TÖU - 
_____ 
_____ 
T1T 200 TOEJOEN AUKULKU - Ö 0t5 0 - 4137 T8 ÖT34U 
2800 KULLAN KEWIVAYLA 5 2ÖÖ U 36 462 T 
110 2100 POMARKUNJJKK+PP 5 0 2100 0 34 0 426 20 0.035 
1000 VT 2 KARJAVAUAN SAIR. MELUSUÖJ. 0 - [ 	1321 T2 286 300 MT 220 EUSEVARAN KOULUN MELU  . 463 0 300 252 T 	3200 1067 
77 320 MT 205 VARPPEEN KOULUN MELUS. 3T 
iO 
ÖÖ 
350 
23ÖO 
900 
700 
I5O 
5Ö5 
- 
- 0 
0 
Ö 
0 
0 
20 
- 2832 
8 1200 MUN JKK+PP - 0 6T 1O ÖÖ 
8 
252 
- 
350 
URUN PT:N LII1TYP&A 
HONKOLAN PT 12944 
Ö 
0 
0 
0 
0 
Ö 
T57 
+ 
3 
+ 0.002 
53 23Öö RUSKO-VAHTO JKK+PP —7 - __ 
260 900 
700 
KUUSJOEN JKK+PP 
SUONTAAN OIKAISU 
f 	5 
L 438 
9 -. 109 12 0.009 
1222 1 
- 
12 2 0.001 
Ö0 T^ö1NKAANPAANKYLAN] T - 3TT ----n 
81195 JHTEENSA T? O 
AIKA EMMIN ALKANEET 
700 710 1000 MT 231 ALASTARO-KANTEENMAA  322 300 
158 3000 YLIKORK. ERIKOISKUU.  REITIT 438 320 260 360 - 
711 1893 .AMMAIA-RAHIKKA MT 313 - 0 ____ 
43 1600 KOIVULAN MEWAITA VT 1 463 1400 200 
175Ö 6700 OIMAAN TIEJARJESIELYT  5 0 - 4 ÖTiff 
IÖ 3860 KARKUN TIEJARJESTEL'YT YM. TÖ 20 390 10 0.034 
23 5300 UNAJA-KORTELA  1430 3870 0 - 556 7837 170 0.582 
57 5337 VIRITAAN TIEJARJESTELYT  2950 2387 0 4 i-+ 49 1 0.004 
T 9600 MT 2551 ULVILANTIEN-SATAKUN.IIEN  0Ö ÖÖ TÖ iTo - 
1192 4700 PERNION ASEMAN TIEJARJ. 5 3000 1700 0 31 0 + 367 10 0.032 
7o00 LIEDON KESKUSTA 5 3iÖ 2192 0J51 
i2T2 33 ALASTARON KEV.LIIK. 	 - 0T023 
9501 HARITUN LIITTYMAN PARANT. . 3T _0 440 0 - ++ 5610 59 0.453 
1186 23800 PAIMION TIEJARJESTELYT 3 10000 8000 580011219 + 17182 73 1.276 
30 TENSA ______ 23Ö 7I 428 0 
OHJELMA YHTEENSA -________ __________ 
___ 
_____ 
Turun tiepiiri 
TUOTEPAKETTIEN 1995 TURVALLISUUS JA YNPARISTÖVAIKUTUKSISTA 
Talvihoito 
Piiri on tarkistanut  kunnossapitoluokituksen,  minkä seurauk-
sena luokasta I on siirtynyt luokkaan lb tiestöä 490 km. Luo-
kan muutos vähentää suolan käyttöä noin  1500 tn/a ja vähentää 
näin ympäristön suolakuorrnitusta.  
Luokan muutoksella on  vähäinen liikenneturvallisuutta heiken-
tävä vaikutus. 
Kesähoito 
Tiemerkintöihin ollaan satsaamassa 0,8 Mmk enemmän kuin vuon-
na 1994. Tämä raha käytetään osin siirtymiseen  liuotteetto
-mun  maaleihin.  
Liuotin kuormitus vähenee 20 tn/a. 
Tiemerkintöjen tasoa nostetaan myös kestomerkinnöillä ja mer
-kintöjen heijastavuutta  parannetaan. Näillä toimenpiteillä on 
 liikenneturvallisuusvaikutuksia. 
Päällystettyjen teiden kunto  
Päällysteiden uusimisen yhteydessä poistetaan tiestön leveys- 
puutetta, jolla saavutetaan onnettomuusvähenemnää. Onnetto-
muusvähenemäksj on laskettu 0.6 kpl/a. 
Öljysoraa uusitaan liuotteettomalla massalla 30.000 tn, mikä 
vähentää liuottimien päästöjä 100 tn. 
Sorateiden kunto 
Sorateiden kunto tuotteeseen sisältyy sorateiden "soppausta  
18 kin, millä vähennetään ympäristölle aiheutuvia  pölyhaitto-
ja. 
Siltojen ja laitureiden kunto 
Tuotteella on vain vähäinen maisemnallinen vaikutus, kun huo-
nokuntoisten siltojen ulkonäkö kohentuu. Liikenteen päästöt - 
kin voi olettaa pienenevän kun 4 sillalta poistuu painorajol
-tus,  jolloin kiertoliikenne jää pois. 
26 
Lautta liikenne 
Lauttaliikenteessä ei tule ympäristöön eikä liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavia muutoksia.  
27 
Liikenneyrnpäristön  parantaminen 
Liikertrteturvaliisuugvajkutukget  on  eritelty hankkeittain tuo-
tekortin liitteessä. Ohjelman hankkeiden HVO-vähenernä  on 8.2  kpl/a, josta vuonna  1995 valmistuvjen  hankkeiden osuus  on 3.4  kpl/a.  
Käynnissä olevilla elvytyshankkeilia saadaan HVO-vähenernää 
 0.9  kpl/a, josta vuonna  1995  valmistuvan Kokernäen kevytväy - lien osuus on 0.4  kpl/a. Elvytyshankkeilie  ei ole vielä jär-jestetty jatkorahoitusta. 
Kevyt väyliä on rakenteilla 33 km,  joista valmistuu  25 km.  Kevyen liikenteen alikulkuja valmistuu  15 kpl. 
Taajamista tehdään toirnenpideselvitys Soineron, Kyrön, Nakki-
ian  ja Noormarkun taajarnateiden saneeraustarpejsta.  Vuonna  1994  tehtävistä 4:n  taajarnan toimenpideselvjtyksestä  tehdään Vinkkiiän taajaman saneerauksesta  tie-  ja rakennussuunnitelma  vuonna  1995. Loppujen 3:n  taajaman jatkosuunnittelu sisälly-
tetään vuoden 1996 suunnitteluohjelmaan,  mikäli toimenpide- 
päätökset niin edellyttävät. Turun piirissä ei ole vanhoja 
taajamiin kohdistuvja suunnitelmia, jotka vaatisivat s.Uunni-
telmien ajantasaistuksia. 
Pohjavesien suojauksista tehdään tie-  ja rakennussuurinjtelma Vt 8:n  varrella olevalla Motellin pohjavesialueelle Mynämäel-
lä;suojaus rakennetaan (k.a. 3.3 Mmk) vuonna 1996. Toixnenpi-deselvityksiä  tehdään neljälle tärkeälle pohjavesialueelle 
 (Vt  10 Rauvola/Lieto, Mt 181  Nummenpää/pajmio, Mt 43 Harju-nummi/Eura ja Vt 2 Lapinkankaanselkä/Loimaan  kunta), minkä 
jälkeen piirin alueelle jää enää yksi tärkeä pohjavesialue 
 (Vt 2/Mt  43 Järilänvuori/Harjavalta)  vaille toimenpideselvj-tystä. Vuoden 1995 lopussa piiriilä on  vähintään toimenpide- päätökset 9:n  tärkean pohjavesialueen suojauksesta. Suojaus
-ten  kustannuksiksi on arvioitu 14 Mmk. 
Vuoden 1995  liikenneympärjston parantamishankkeeseen Virttaan 
tiejärjestelyt sisältyy Vampulan  kunnan vedenottamoalueen 
pohjaveden suojausta 1.7  km:n matkalla. 
Meluntorjuntakohteista tehdään tie-  ja rakennussuunnitelma 
 neljästä kohteesta  (Mt 4)/Laitila, Mt 225/Karinainen, Vt 
2/Harjavalta ja Vt 23/Pomarkku) ,  joilla suojataan 1250 ihmis- 
tä melulta. Kohteista rakennetaan vuonna  1995 kolme 1.6 
 Mmk:lla. Meluestettä rakennetaan  720 m, jolla pienennetään 
 900  ihmisen melualtistusta. Toimenpideselvityksiä tehdään 
kolmesta kohteesta. Vuonna 1994 (14 kohdetta/k.a. 12 Mmk) ja 
 1995  tehtävien toimenpidepäätösten perusteella tehdään suun-
nitteluohjelmalla vuodelle  1996 sekä osa hankkeista sijoite-
taan piirin TTS:an. 
Vuoden 1995  tuotantosopimuksen turvallisuusvaikutus on 4.0 
 HVO-vahenemä/  a. Nopeusrajoitujcsilla jaä  hoidettavaksi 4.1 
 HVO-vähenemä/  a. 
23.11.1994 JVe 
TOTEUTTAMISOHJELMA  1995-1998 
 PERUSTIENPIDON  HANKKEET  
UIKENNEYMPÅRISTÖN PARANTANISHANKKEET  
(HANKKEET ON ESITETrY KARTALLA 1HREALL4J  
219 INION YHTEYKSIEN PARANTAMINEN  KUSTAVI, NIO 10600 - 	0 10600 - 	0 0 0 
1186 PAIMIONTIEJARJESTELYT PAIMIO 23800 10000 8000 5800 0 0 
182 MT 2551 ULVILANTIE - SATAKUNNANTIE PAR ULVILA, PORI 9600 20(X) 6300 1300 0 0 
1230 LOIMAAN TIEJARJESTELYT  LOIMAA 6700 5(X) 6200 0 0 0 
54 LUVIA-POR) PORI, LIJVIA 16030 0 5000 8000 3030 0 
83 KOKEMAEN JKJ(+PP e1yshanke  KOKEMÄKI 8800 3800 5000 0 0 0 
32 LIEDON KESKUSTA LIETO 7600 3300 4300 0 0 0 
263 MT198KEVLIIKJARJ tyollisyys4,anke UUSIKAUPUNKI 11200 0 4000 2000 2000 3200 
23 UNAJA-KORTELA  RAUMA 5300 1430 3870 0 0 0 
Il 	PANSIANKANKAANPT,tyo)Iizyysanke  KANKAANPÄÄ 4990 1910 3080 0 0 0 
107 HONKAJOEN OHIKULKLJTIE  HONKAJOKI 10200 0 3000 7200 0 0 
114 TOEJOENALIKULKU  PORI 3000 0 3000 0 0 0 
1206 KARKUN TIEJARJESTELYT YM.  VAMMALA 3860 1000 2860 0 0 0 
13 KUNTOONPANOTYOT 10000 0 2835 2000 2000 2000 
94 KULLAN KEVYTVAYLA DRAGSFJARD 2800 0 2800 0 0 0 
55 RUSKO-VAHTO JKK.PP RUSKO, VAHTO 2500 0 2500 0 0 0 
57 VIRITAAN TIEJARJESTELYT  ALASTARO 5337 2950 2387 0 0 0 
110 POMARKUNJKK+PP POMARKKU 2100 0 2100 0 0 0 
42 ORIPAAN OHIKULKU ORIPAA 3960 0 1900 2060 0 0 
724 TRASKVIK-MERIKARVIA,työllisyyshanke MERIKARVIA 3760 1860 1900 0 0 0 
173 PIENET LI 1K TURV. KOHTEET (PAP) 4800 1800 1 (XX) 1000 1000 
1192 PERNIONASEMANTIEJARJ, PERNIO 4700 30(X) 1700 0 0 0 
258 KANKAANP&AN KYLAN JKX.PP KÖYLIO isoo 0 1500 0 0 0 
101 	VANHAINKODIN ALIKULKU, työ)Iisyyshanke LAPPI 1700 240 1460 0 0 0 
260 KUUSJOEN JKK*PP KUUSJOKI 1350 0 1350 0 0 0 
718 AMMALA-RAHIKKA MT  KARVIA 1893 600 1293 0 0 0 
84 SAMMUNJKK+PP HUITTINEN 1200 0 1200 0 0 0 
100 KANKAANPÄÄN JKK*PP KANKAANPÄÄ 3440 2240 1200 0 0 0 
285 VT 2 I-IARJAVALLAN SAIR MELUSUOJ HARJAVALTA 1000 0 1000 0 0 0 
1212 ALASTARON KEV LIIK  ALASTARO 5570 49(X) 770 0 0 0 
710 MT 231 ALASTARO-KANTEENMAA ALASTARO 1000 308 700 0 0 0 
1222 SUONTAAN OIKAISU LAITILA 700 0 700 0 0 0 
886 MT*PT LIITTYMAT (KT 41) AET5A 600 0 600 0 0 0 
86 KAANAA-MANTYLUOTOke.'vayIa,tyÖIIssyyth PORI 1800 0 420 1380 0 0 
1207 KARPPALAN 04-III KAISTAT VAMMALA 4200 3800 400 0 0 0 
252 HONKOLAN PT 12944 AETSA 350 0 350 0 0 0 
287 MT 205 VARPPEEN KOULUN MELUS. LAITILA 320 0 320 0 0 0 
286 ELISEVAARAN KOULUN HELUSUOJAUS KARINAINEN  300 0 300 0 0 0 
877 MAURUN PTN LUTTYMA HUITTINEN 300 0 300 0 0 0 
188 YLIKORKEIDEN ERIKOISKULJ.  REITIT 3000 320 260 360 420 520 
171 	PIENET LIIKTURV. KOHTEET (PAE)  3200 200 1000 1000 ICXX) 
43 KOIWLAN MELUAITA VT I TURKU 1608 1400 200 0 0 0 
266 UUSINII1TY-KAANAA JKK+PP.tyollisyyshanke  PORI 4040 3890 150 0 0 0 
1191 	MIEKELA-ENNYINEN  RAISIO. MIETOINEN  36100 0 0 10000 14000 12100 
1240 HARVALU000N SILA PIIKKIO 18600 0 0 8500 10100 0 
324 VI 8 MOTELLIN POHJAVESISUOJAUS MYNAMAKI 6800 0 0 6800 0 0 
1234 HARITUN LIITTYMAN PARANT. TURKU, KAARINA 9500 3740 0 5760 0 0 
113 VINKKILAN JKK^ PP VEHMAA 4550 0 0 4550 0 0 
25 HUITTINEN-RAL)ALA HUI1TINEN 65(X) 0 0 4000 2500 0 
112 N)AKKILA-FRIITALAYM.JKX+PP NAKKILA 5180 0 0 3680 15(X) 0 
972 LIETSALAN-SEIKELAN  MT MASKU, NAANTALI 7000 0 0 3500 2000 1508 
254 PUNKALAITUMEN KESKUSTA PUNKALAIDUN 66(X) 0 0 3000 3600 0 
151 KEIKYAN KEVYEN LIIKENTEEN VAYLA AET5A 2800 0 0 2800 0 0 
265 AURAN PAL VELUALUE AURA 1900 0 0 1900 0 0 
860 KAUKLAISTEN PT LAPPI 4170 0 0 1500 2670 0 
305 POMARKUN LUKION MELUAITA POMARKKU 1000 0 0 1000 0 0 
131 KORSFJAROENINV1RTAUSAUKKO NAINO 200 0 0 200 0 0 
14 VIRTTAA-PYI-4AJCKJ SAKYLA. ALASTARO 24100 0 0 0 10000 12000 
50 KIRVEENRAUMAN SILTA RYMA1TYLA 16700 0 0 0 7000 9700 
319 LAITILAN POHJAVESISUOJAUS LAITILA 4508 0 0 0 4500 0 
253 TURUN LENTOASEMAN VARALASKUP  TURKU 6500 0 0 0 3500 3000 
8 MT 220 LIITTYMAT KAARINA 3100 0 0 0 3100 0 
325 1-IIIVANIITYN POI-4JAVESISUOJAUS MYNAMAKI 5800 0 0 0 29(X) 2900 
276 HUITTISTEN PALVELUALUEET HUITflNEN 2900 0 0 0 2900 0 
951 	ALI-KIRJALAN PT PARAINEN 2600 0 0 0 2600 0 
1209 KARKKU-KIURALA VAMMALA 5300 0 0 0 2000 2300 
296 UOTILAN TAAJAMA RAUMA 1900 0 0 0 1908 0 
279 MERIMASKUNJKK.PP MERIMASKU 1100 0 0 0 1100 0 
15 KARINAISTENKEVLIIKVAYLA KARINAINEN 1100 0 0 0 1100 0 
18 KUOPPAMAKI-KEPOLA JKK.PP KOYLIÖ 1000 0 0 0 1000 0 
165 SUOPOHJAN PIN LIITTYMAN PAR. VT LLA 10 LIETO 700 0 0 0 700 0 
984 HALSON PT MYNAMAKI 2000 0 0 0 600 1400 
771 SANDÖNPT PORI 3950 0 0 0 400 3550 
16 KIRKONSALMEN KEV LIIK SILTA PARAINEN 408 0 0 0 400 0 
189 VI I UPR-MUURLA LIIK TURV. PAR. S-JARVI.. MUURLA 17X) 0 0 0 0 7008 
297 VT23 KANKAANPÄÄN LII1TYMA KANKAANPÄÄ 120(X) 0 0 0 0 6000 
251 ORIPAA-YLANE  ORIPÄÄ. YLANE 46000 0 0 0 0 5700 
320 MASKUN POHJAVESISUOJAUS MASKU 2900 0 0 0 0 2900 
184 SATAKUNNANTIEN JA RONKKA-KOKEMAKI P KOKEMÄKI 6800 0 0 0 0 2500 
250 SAKYLAN JKX+PP SAKYLA. EURA 2300 0 0 0 0 2300 
4.4 VASTANFJARDIN JKK.PP VASTANFJARD 2200 0 0 0 0 2200 
29 KIIKAN KESKUSTA AET5A 2100 0 0 0 0 2100 
269 LORIVO TIEN RAKENTAMINEN UUSIKAUPUNKI  12000 0 0 0 0 2000 
102 ISOPOIKON PT N PARANTAMINEN RYMATTYLA 3900 0 0 0 0 2000 
36 ULVILAN VANHANKYLAN KESK ULVILA 2000 0 0 0 0 2000 
28 
UIKENNEYMPÄRJSTÖN PARANTAMISHANKKEET (JATK) 
(HANKKEET ON ESITETTY KARTALLA I4HREALLA)  
271 RAKALANKADUN LIITTYMA 	 SALO 1800 0 0 0 0 1800 
264 MT 196 KEV.LIIKJARJ. UUSIKAUPUNKI 1500 0 0 0 0 1500 
9 KUNNARAISTEN PT N PAR 	 KUSTA'V1 1300 0 0 0 0 l300 
59 SOUKAISTENLIITTVMA LAITILA 1200 0 0 0 0 1200 
95 NOKKA MAAN PT 	 LA VIA 300 0 0 0 0 3(X) 
LIIKENNEYMPARISTON PARANTAMISHANKKEET  YHTEENSÄ  534150 113905 94390 91520 100970 
PAALLYSTETYN TIESTÖN KUNTOHANKKEET 
(HANKKEET ON ESITETrY KARTALLA R(JSKEALJ..4)  
55 RUSKO-VAI-ITO RUSKO, VAHTO 12590 49(X) 7690 0 0 0 
668 YLANE-ORIPAA MT ORIPAA, YIANE 2710 1000 1710 0 0 0 
721 TUORSNIEMI PORI 2200 700 1500 0 0 0 
642 VALKOJA-MAENTAKA MT PAIMIO 5600 0 6(X) 2(0) 3(X)) 0 
181 	KANTTI - KARVIA KARVIA 15 0 0 3000 50(X) 7000 
40 MYNAMAKI -TARVAINEN MYNAMAKI 7700 0 0 2000 5700 0 
772 BRANNBACK  NOORMARKKU  2000 0 0 2000 0 0 
629 RALIKKO-PAIMIO RALIKKO 2710 0 0 1250 1460 0 
905 UNAJA-NAKKENPAA MT TAIVASSALO  2100 0 0 1000 1100 0 
621 ALASTARO-VAMPULA ALASTARO 8500 4700 0 0 1500 2300 
841 KARJALAN PT LAITILA 875 0 0 0 875 0 
277 MYLLYKYLA- VUORENMAA KÖYLIÖ 2150 0 0 0 0 2150 
313 MUSTAJARVEN PT  KARVIA 2100 0 0 0 0 2100 
802 KYNSIKANGAS-LIEVIKOSKI MT KOKEMAKI 4800 0 0 0 0 2000 
PÄÄLLYSTETYN TIESTÖN KUNTOHANKKEET YHTEENSÄ  88465 20030 16150 18635 15550 
SILTOJEN KUNTOHANKKEET 
(HANKKEET ON ESITETTY KAR TALLA PUNAJSELLA) 
1496 TAIPALEENS T-1903 MERIKARVIA  1100 0 1100 0 0 0 
272 	LAITAKARIN LAITURI, tyollisyyshanke LUVIA 1920 1000 920 
35 AALLON SILTA 1-1524 VAMMALA 900 0 900 0 0 0 
1443 JAAKKOLAN 5 1-1477 ALASTARO 600 0 600 0 0 0 
242 PUKKEEN SILTA T-1484 PORI 50(2 0 500 0 0 0 
185 KOIVISTONLUODON SILTA ULVILA 2200 1700 500 0 0 0 
1400 RAJASILTA LAPPI 1200 850 350 0 0 0 
81 	PAIMIOJOEN SILTA T-28 PAIMIO 14100 0 0 5000 9100 0 
1488 NAURIIN S 1-973 JAMIJARVI 3350 0 0 3350 0 0 
1427 HURSKALAN S T-523  LOIMAAN KUNTA 2259 0 0 2259 0 0 
1483 AHTIALAN S 1-39 SUOMUSJARVI 1400 0 0 1400 0 0 
229 LOYTTYLAN SILTA 1-374 EURA 700 0 0 700 0 0 
223 VIIKAISTEN SILTA T-1266 LAITILA 6(X) 0 0 600 0 0 
1493 KOITTANKOSKEN S T-1516  MERIKARVIA 575 0 0 575 0 0 
33 RARMALAN SILTA 1-1709 PAIMIO 500 0 0 500 0 0 
243 (-(AYHTIONMAAN SILTA T-8(X) KOKEMÄKI 500 0 0 500 0 0 
70 OJANIITYN SILTA T-1091 LAITILA 400 0 0 400 0 0 
962 POHJANKOSKEN SILTA T-l871 PERNIO 400 0 0 400 0 0 
1406 JOKINIITYN S 1-38 SUOMUSJARVI 400 0 4(X) 0 0 
73 NISSILAN SILTA 1-1656 PORI 400 0 4(X) 0 0 
67 ALKKIOLETON SILTA 	T-1897 KARVIA 300 0 300 0 0 
74 LEINOSEN SILTA T-1538 SIIKAINEN 300 0 300 0 0 
1490 LEPPAKOSKEN S 1-1336 HUITTINEN 2000 0 0 2000 0 
63 PITKAJARVENOJAN SILTA T-1739 HARJAVALTA 1900 0 1900 0 
1494 KURKELAN S 1-42 KISKO 1400 0 1400 0 
1155 AHTEENTAAN LAITURI RYMATTYLA 865 0 865 0 
236 SALMIJOEN SILTA T-5124 SALO 400 0 400 0 
247 LAHDENOJAN SILTA T-1887 PORI 300 0 3(X) 0 
1429 RUTAVANSILTAT-1188 VAMPULA 1700 0 0 1700 
39 PYHAJOENSILTAT-1182 SAKYLA 7(X) 0 0 700 
293 RUNKAN SILTA T-5152 LAVIA 700 0 0 700 
292 KYYKYN SILTA T-1671 VAMMALA 500 0 0 500 
283 VALILAN SILTA T-1377 KÖYLIO 450 0 0 450 
289 KYLASILTA T-415 RAUMA 4(X) 0 0 4(X) 
38 NII1TYMAEN SILTA T-1422 PUNKALAIDUN 300 0 0 3(Y) 
1498 SUOJOENSILTA T-200 SOMERO 200 0 0 200 
SILTOJEN KUNTOHANKKEET YHTEENSÄ  48619 7070 17084 15965 4950 
PERUSTIENPITO YHTEENSA 	 671234 	141005 127624 126120 - 121470 
KEHITTÄMISHANKKEET 
(HANKKEET ON ESITETTY KARTALLA SIN(SELLA) 
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141 	RANTARADAN TIEJARJESTELYT HALIKKO, YM 91000 51600 27000 12400 0 0 
1238 	PORI -SOORMARKKU 4-K N-MARKKU PORI 118000 0 3(X))) 7 1800(2 
21 RAISIO-MARJAMAKI  RAISIO TURKU 76000 0 30300 35 11000 
47 	MUURLA -PAIMIO MO MUURLA.. PAIMIO 890000 0 1(0)0 100000 140000 
249 	MASKUN KOHTA 4-K MASKU 550(X) C) 0 12000 30500 
1239 	VAMMALAN OHIKULKU VAMMALA 86000 0 0 0 20 
24FRIITALA -PORI 4-K PORI ___ ULVILA 207(X)) 0 0 0 10(0) 
KEHITTAMINEN YHTEENSA  2890100 186500 252400 297000 249000 
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